

**LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN APBD PROVINSI MALUKU UTARA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA MALUKU UTARA
TAHUN 2025**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN APBD PROVINSI MALUKU UTARA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

1. Dasar Penugasan :

Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Maluku Utara Nomor : 800.1.11/00016.B. ADBANG/2025 Tanggal, 26 Agustus 2025, SPD Nomor : 800.1.11/00016.B. ADBANG/2025.

2. Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan dari Perjalanan dinas ini adalah: Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan APBD Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat.

3. Personil yang ditugaskan :

Jumlah personal yang ditugaskan dalam kegiatan ini adalah 4 (Empat) orang pegawai Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Maluku Utara, yaitu:

- a. Nama : Gatot Prasmono, S.IP, M,Si
Nip : 197506142001121003
Pangkat/Gol : Pembina - IVa
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda
- b. Nama : Risman A. Wally, S.IP
Nip : 19781208 2003121008
Pangkat/Gol : Penata Tk.1 - III/d
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda
- c. Nama : Irsansany M. Nur, SH
Nip : 198009032009021001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.1 - III/d
Jabatan : Pranata Kewilayahan
- d. Nama : Riski Ismail, SE
Nip : 199403172025041004
Pangkat/Gol : Penata Muda - III/a
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Pertama

4. Pendanaan

Anggaran biaya untuk Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan APBD Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.

5. Ruang lingkup kegiatan :

Ruang lingkup kegiatan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan APBD Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat:

- a. Persiapan Administrasi meliputi penyiapan panduan ke lokasi, rancangan biaya dan personal.
- b. Melaksanakan dan melakukan pengumpulan data untuk keperluan di lokasi.
- c. Penyusunan laporan, setelah pelaksanaan kegiatan selesai disusun laporan kegiatan dilapangan.

6. Waktu dan Tempat :

Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah APBD Provinsi Maluku Utara dilaksanakan dari tanggal 27 - 29 Agustus 2025 dan tempat lokasi tugas di Kabupaten Hamahera Barat.

7. Pelaksanaan Hasil Kegiatan

Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengendalian Pembangunan APBD Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

- Tanggal 27 Agustus 2025 Tim berangkat dari Sofifi menggunakan mobil menuju Kabupaten Halmahera Barat dan tiba di Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 27 Agustus 2025, langsung Istirahat di Rappa Pelangi Resort Jailolo.
- Tanggal 27 Agustus 2025 melakukan kunjungan di Bappeda Kabupaten Halmahera Barat:
 - a. Kunjungan di Bappeda Kabupaten Halmahera Barat bertemu dengan Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data, Bapak Hamdani R. Abd. Rachman, SH melaporkan maksud kedatangan kami ke Kabupaten Halmahera Barat dan berdiskusi tentang Lokasi - Lokasi proyek yang akan Tim Monev kunjungi.
 - b. Kunjungan lapangan di Desa Gufasa, Kec. Jailolo, Kabupaten Pulau Morotai, bertemu dengan Bapak M. Nur Ramdani, Sekretaris Desa Gufasa, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dan Bapak Djamiat, Ketua Kelompok Tani Masigaro Laha penerima bantuan usaha pertanian. Tim datang atas Paket: Bantuan usaha pertanian di Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksana CV. Teko Talk, Nomor SPK: 560/51/PPK-PPTK/SPK/APBD/DTT-MU/VII/2025, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Sumber dana APBD 2025, Rp.149.955.000. Bantuan sudah direalisasi 100% sesuai dengan foto di dokumentasi.
 - c. Kunjungan lapangan ke Desa Galala, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat bertemu langsung dengan Kepala Desa Galala, Bapak Umar Hi. Budi, atas

- paket: Pengadaan bantuan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Barat. Penerima bantuan Viber adalah Kelompok Anugerah, Ketua Kelompok : Banus Lela, Desa: Gamkahe. Pelaksana CV. Trio Renawa, Nomor SPK; 560/40/PPK/PPTK/SPKAPBD/DTT-MU/VI/2025, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Sumber dana APBD 2025, Nilai: Rp. 199.755.000. Paket bantuan sudah direalisasi 100% sesuai foto di dokumentasi.
- Tanggal 28 Agustus 2025 melakukan kunjungan lapangan di Desa Sidodadi, Kec. Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Tim Monev bertemu dan berdiskusi dengan kepala Desa Sidodadi, Bapak Kojen Jaelani, SP, atas paket: Pengadaan sarana produksi pertanian di desa Sidodadi, No SPK: 560/13/PPK-PKP2T/SPK/APBD/DTT-MU/VI/2025. Pelaksana CV. Posi Posi Perkasa, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Sumber dana APBD 2025, Nilai: Rp. 159.840.000. Paket bantuan sudah direalisasi 100% sesuai foto di dokumentasi.
 - a. Tanggal 28 Agustus 2025 melakukan kunjungan lapangan di Desa Waidamo, Kec. Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Tim Monev bertemu dan berdiskusi dengan kepala Desa Waidamo/Golago Kusuma, Bapak Umar Tukan,S.IP, atas paket: Pengadaan sarana produksi pertanian di desa Waidamo/ Golago Kusuma, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Sumber dana APBD 2025, Nilai: Rp. 159.840.000. Pelaksana CV. Farsan Pratama, Nomor SPK; 560/15/PPK-PKP2T/SPK/APBD/DTT-MU/VI/2025. Paket bantuan sudah direalisasi 100% sesuai foto di dokumentasi.
 - b. Tanggal 28 Agustus 2025 melakukan kunjungan lapangan di Desa Air Panas, Kec. Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Tim Monev bertemu dan berdiskusi dengan kepala Desa Air Panas, Bapak Suroso, atas paket: Pengadaan sarana produksi pertanian di desa Air Panas Kabupaten Halmahera Barat, Pelaksana CV. Zilanara, Nomor SPK; 560/13/PPK-PKP2T/SPK/APBD/DTT-MU/VI/2025, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Sumber dana APBD 2025, Nilai: Rp. 159.840.000. Paket bantuan sudah direalisasi 100% sesuai foto di dokumentasi.
 - Tanggal 29 Agustus 2025 melakukan kunjungan lapangan di Desa Sidangoli Dehe, Kec. Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Tim Monev bertemu dan berdiskusi dengan kepala Desa Sidangoli Dehe, Bapak Hi. Yamin, Hi Juma dan

Bapak Isnawin, ketua kelompok tani Aprisa penerima bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat, Nomor SPK: 560/51/PPK-PPTK/SPK/APBD/DTT-MU/VII/2025 atas paket: Bantuan usaha pertanian, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Sumber dana APBD 2025, Nilai: Rp. 149.955.000. Paket bantuan sudah direalisasi 100% sesuai foto di dokumentasi.

- Tanggal 29 Agustus 2025, Tim Monev pulang dari Kabupaten Halmahera Barat Kembali ke Sofifi dengan perjalanan darat Lintas Halmahera dari Jailolo menuju Sofifi dengan menyewa Mobil dan sampai Sofifi dengan selamat.

8. Permasalahan :

Berdasarkan Informasi dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara:

- Pengadaan bantuan peralatan roti kue, di Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksana CV Manuhua, Nomor SPK: 560/28/PPK-PPTK/SPK/APBD/DTT-MU/VI/2025, Rp.199.855.000. Sudah cair 100 %, namun barang-barang belum didistribusikan ke penerima, barang-barang masih di Ternate.
- Pengadaan Bantuan Tenda/Kursi di Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksana CV. Trio Renawa, Nomor SPK: 560/34/PPK-PPTK/SPK/APBD/DTT-MU/VI/2025, Rp. 199.444,000. Sudah cair 100%, namun barang-barang belum didistribusikan ke penerima, barang-barang masih di Ternate.
- Pengadaan Bantuan Ternak Sapi di Kabupaten Halmahera Barat, pelaksana CV. Trio Renawa, Nomor SPK: 560/35/PPK-PPTK/SPK/APBD/DTT-MU/VI/2025 Rp. 199.840.000. Lokasi desa Akesibu Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, bantuan sapi terdiri dari, sapi betina: 14 ekor dan sapi jantan: 2 ekor.

Dari Ketiga Paket di atas tersebut informasi terakhir yang kami terima, pengiriman di lokasi penerima dilakukan pada awal minggu pertama bulan September 2025.

9. Penutup

- Saran
 - a. Kegiatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah APBD Provinsi Maluku Utara personil Biro adbang waktu turun monitoring dan evaluasi seharusnya perlu adanya pendampingan teknis dari instansi terkait.
 - b. Untuk personil yang diberi tugas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebaiknya bisa di rolling agar tidak ada ASN yang sudah turun di Lokasi kabupaten satu dan berulang lagi turun monitoring dan evaluasi di kabupaten

yang sama tersebut, supaya tidak terjadi kesenjangan sesama ASN di Biro Administrasi Pembangunan kedepan.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami buat sebagai laporan pertanggung jawaban kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sofifi, 29 Agustus 2025
Tim Monev Kab. Halmahera Barat
Koordinator

Gatot Prasmono, S.IP, M.Si
NIP. 197506142001121003

Risman A. Wally, S.IP
Nip. 19781208 2003121008

Irsansany M. Nur, SH
Nip. 198009032009021001

Riski Ismail, SE
Nip. 199403172025041004

DOKUMENTASI MONEV

HARI KE-1 (SATU), 27 AGUSTUS 2025
Perjalanan Berangkat dari Sofifi ke Kabupaten Halmahera Barat



Kunjungan di Bappeda Kabupaten Halmahera Barat



Kunjungan di Desa Gufasa, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
Pengadaan Bantuan Pertanian



Kunjungan di Desa Galala, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat Pengadaan Bantuan Usaha Perikanan Tangkap



HARI KE-2 (Dua), 28 AGUSTUS 2025
Kunjungan di Desa Sidodado, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian



Kunjungan di Desa Waidamo/Golago Kusuma, Kec. Sahu Timur,
Kab. Halmahera Barat
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian



Kunjungan di Desa Air Panas, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian



HARI KE-3 (Tiga), 29 AGUSTUS 2025
Kunjungan di Desa Sidangoli Dehe, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat
Pengadaan Bantuan Pertanian



Perjalanan Pulang dari Halmahera Barat ke Sofifi

