

## **I. DASAR PELAKSANAAN**

Dalam Rangka Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Kepulauan Taliabu yang ada di Provinsi Maluku Utara mempunyai dasar pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Perubahan Atas Peranturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Brang dan jasa/ Jasa Pemerintahan
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 2)
5. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 2);
6. Surat Tugas Kepala Biro Admintrasi Pembangunan Setda Prov. Malut Nomor : 800.1.11.1/0041 -B-ADBANG/SETDA/MU/2024 tanggal 14 Juni 2024.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Kepulauan Taliabu dimana kita Bisa melihat lebih detail proses dan progres pelaksanaan pekerjaan yang sementara berjalan maupun yang telah selesai proses pelaksanaan pekerjaanya di lapangan, agar bisa menjadi bahan evaluasi di tingkat Provinsi. sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui hasil kinerja penyedia maupun PPK dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah di kerjakan di Kabupaten Kepulauan Taliabu Provinsi Maluku Utara.

## **III. SASARAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kepulauan Taliabu, terdapat beberapa sasaran proyek milik Pemprov. Maluku Utara yang menjadi objek monitoring dan evaluasi oleh tim yakni:

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET PEKERJAAN</b>	<b>SKPD</b>	<b>SUMBER DANA (APBN/APBD)</b>	<b>NILAI (Rp)</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisik Beserta Perabotnya, Pengadaan Mebel Toilet Beserta Sanitasinya, Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Asisten Keperawatan beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara	DAK 2023	2,805,000,000.-	Pekerjaan Konstruksi	SMK NEGERI 1 PULAU TALIABU
2.	Pembangunan Mebel Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara	DAK 2023	1,390,500,000.-	Pekerjaan Konstruksi	SMK NEGERI 5 PULAU TALIABU
3.	Pengadaan Mebel Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara	DAK 2023	2,739,500,000.-	Pekerjaan Konstruksi	SMK NEGERI 6 PULAU TALIABU

#### IV. TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara Nomor : 800.1.11.1/0041 -B-ADBANG/SETDA/MU/2024 tanggal 14 Juni 2024 Tentang kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Kepulauan Taliabu, maka lokasi Kegiatan di fokuskan pada tempat pelaksanaan pekerjaan beberapa proyek milik Pemprov Maluku Utara di wilayah kabupaten Kepulauan Taliabu.

#### V. DATA

1. Data yang di peroleh adalah dengan cara melakukan Monitoring dan Evaluasi serta pengamatan dan sekaligus Melakukan Wawancara juga tanya jawab terkait Permasalahan yang biasa di hadapai dalam melakukan proses pelaksanaan pekerjaan di kabupaten Kepulauan Taliabu dengan Instansi terkait, Kepala Desa, pekerja atau pun pihak pelaksana lapangan yang sedang mengerjakan pekerjaan tersebut di lokasi tempat pekerjaan.
2. Selain itu seluruh kegiatan juga didokumentasikan sebagai data dukung tim dalam melakukan kegiatan di kabupaten Kepulauan Taliabu..

#### VI. HASIL YANG DIPEROLEH

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 25 Juni 2024 terhadap beberapa paket proyek milik Pemprov Maluku Utara di wilayah kabupaten Kepulauan Taliabu maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

#### ❖ Pembangunan Ruang Laboratorium Fisik Beserta Perabotnya, Pengadaan Mebel Toilet Beserta Sanitasinya, Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Asisten Keperawatan beserta Perabotnya di SMK Negeri 1 Pulau Taliabu

Untuk pembangunan di SMK Negeri 1 Pulau Taliabu yang bersumber dari dana DAK dengan Nilai Pagu Anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.2,805,000,000.- dan Presentasi Pekerjaan sudah mencapai 100%, kondisi Fisik bangunan masih belum baik karena timbunan lantai tidak sesuai, Plafon yang masih kasar serta lampu Ruang Praktek Siswanya belum menyala dan untuk mebel toiletnya dan sanitasinya belum memadai karna Instalasi airnya tidak ada jadi belum bisa di pakai.

#### **DOKUMENTASI KEGIATAN:**





❖ **Pembangunan Mebel Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya di SMK Negeri 5 Pulau Taliabu**

Untuk pembangunan **di SMK Negeri 5 Pulau Taliabu** yang bersumber dari dana DAK dengan Nilai Pagu Anggaran secara keseluruhan sebesar Rp1,390,500,000.- dan Presentasi Pekerjaan sudah mencapai 100%, kondisi Fisik bangunan masih sangat baik.

***DOKUMENTASI KEGIATAN:***




❖ Pengadaan Mebel Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya di SMK Negeri 6 Pulau Taliabu

Untuk pembangunan di SMK Negeri 6 Pulau Taliabu yang bersumber dari dana DAK dengan Nilai Pagu Anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.2,739,500,000.- dan Presentasi Pekerjaan sudah mencapai 100%, kondisi Fisik bangunan masih sangat baik namun belum dapat difungsikan karena belum adanya jaringan listrik dan jaringan internet

**DOKUMENTASI KEGIATAN:**





## VII. PENUTUP

Akhir dari laporan ini terdapat beberapa catatan maupun temuan penting yang diperoleh saat melakukan kegiatan di wilayah kabupaten Kepulauan Taliabu yakni:

1. Agar dinas terkait membentuk tim terpadu untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap seluruh proyek yang berjalan dalam tahun anggaran sehingga menjadi pemacu bagi pelaksana proyek untuk mengerjakan sesuai dengan volume yang ditentukan serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan bisa segera dipakai.
2. Melakukan evaluasi serta Tindakan tegas bagi pelaksana/perusahaan yang mengerjakan proyek tidak sesuai dengan volume/anggaran juga pelaksana/perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan alasan yang tidak relevan.

*Sofifi, 27 Juni 2024*

### TIM MONITORING

1. Drs. RIDWAN SABAN : .....  
NIP. 19670904 199412 1 002
2. JUSNAN S. ABD. KADIR, S.Pd, M.Pd : .....  
NIP: 19830407 200903 1 001
3. IRSANSANY M. NUR, SH : .....  
NIP: 19800903 200902 1 001
4. TAMYIZ, S.IP : .....  
NIP: 19840110 201212 1 001